Ежеквартальный отчет 

Администрации МО « Свердловского городского поселения» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2016 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполне-ния
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
	

	1.
	Обследование и ремонт колодцев ливневой канализации и пожарных гидрантов в д. Новосаратовка
	
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Повышение мер противопожарной безопасности
	

	1.1.
	Подготовительные работы : дефектная ведомость 
	Май 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Составление документации
	Проведен сбор исходных данных

	1.2.
	Конкурсные процедуры 
	Июнь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Определение подрядчика
	Не проводились по причине сбора исходных 
данных

	1.3.
	Заключение контракта
	Июль 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Выполнение работ по обследованию и ремонту колодцев ливневой канализации  и пожарных гидрантов
	

	1.4.
	Выполнение работ
	Август-Сентябрь 2016
	Подрядная организация
	Привидение в рабочее состояние колодцев ливневой канализации  и пожарных гидрантов
	


	1.5.
	Приемка выполненных работ
	Октябрь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение», староста д. Новосаратовка
	Акт о приемке выполненных работ
	

	2.
	Ремонт автомобильной дороги  без асфальтобетонного покрытия в  д. Островки
	
	
	Совершенствование благоустройства территории МО «Свердловское городское поселение»
	

	2.1.
	Подготовительные работы : дефектная ведомость 
	Май 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Составление документации
	Проведен сбор исходных данных

	2.2.
	Конкурсные процедуры 
	Июнь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Определение подрядчика
	Не проводились по причине сбора исходных 

данных

	2.3.
	Заключение контракта
	Июль 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги  без асфальтобетонного покрытия в д. Островки
	

	2.4.
	Выполнение работ
	Август-Сентябрь 2016
	Подрядные организации
	Ремонт автомобильной дороги  без асфальтобетонного покрытия в д. Островки
	

	2.5.
	Приемка выполненных работ
	Октябрь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»,

Староста  д. Островки
	Акт о приемке выполненных работ
	

	3.
	Благоустройство территории- спил аварийных деревьев в дер. Кузьминки
	
	
	Совершенствование благоустройства территории МО «Свердловское городское поселение»
	

	3.1.
	Подготовительные работы : дефектная ведомость 
	Май 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Составление документации
	Проведен сбор исходных данных

	3.2.
	Конкурсные процедуры 
	Июнь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Определение подрядчика
	

	3.3.
	Заключение контракта
	Июль 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Выполнение работ по спилу аварийных деревьев в дер. Кузьминки
	

	3.4.
	Выполнение работ
	Август-Сентябрь 2016
	Подрядные организации
	Спил аварийных деревьев в дер. Кузьминки
	

	3.5.
	Приемка выполненных работ
	Октябрь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение», 

Староста  д. Кузьминки
	Акт о приемке выполненных работ
	

	4.
	Получение и сбор исходно –разрешительных данных для разработки  схемы газоснабжения дер. Невский парклесхоз
	
	
	Улучшение инфраструктуры территории МО «Свердловское городское поселение»
	

	4.1.
	Подготовительные работы : проектные, изыскательские и др. 
	Май 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Составление документации
	Проведен сбор исходных данных

	4.2.
	Конкурсные процедуры 
	Июнь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Определение подрядчика
	Не проводились по причине сбора исходных 

данных

	4.3.
	Заключение контракта
	Июль 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Выполнение работ по  получению и сбору исходно –разрешительных данных для разработки  схемы газоснабжения дер. Невский парклесхоз
	

	4.4.
	Выполнение работ
	Август-Сентябрь 2016
	Подрядные организации
	Получение и сбор исходно –разрешительных данных для разработки  схемы газоснабжения дер. Невский парклесхоз
	

	4.5.
	Приемка выполненных работ
	Октябрь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»,

Староста   дер. Невский парклесхоз
	Акт о приемке выполненных работ
	

	5.
	Топливный расчет для схемы газоснабжения дер. Невский парклесхоз
	
	
	Улучшение инфраструктуры территории МО «Свердловское городское поселение»
	

	5.1.
	Подготовительные работы : проектные, изыскательские и др. 
	Май 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Составление документации
	Проведен сбор исходных данных

	5.2.
	Конкурсные процедуры 
	Июнь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Определение подрядчика
	Не проводились по причине сбора исходных 

данных

	5.3.
	Заключение контракта
	Июль 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Выполнение работ по  топливному расчету для схемы газоснабжения дер. Невский парклесхоз
	

	5.4.
	Выполнение работ
	Август-Сентябрь 2016
	Подрядные организации
	Топливный расчет для схемы газоснабжения дер. Невский парклесхоз
	

	5.5.
	Приемка выполненных работ
	Октябрь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»,

Староста   дер. Невский парклесхоз
	Акт о приемке выполненных работ
	

	6.
	Разработка схемы газоснабжения дер. Невский парклесхоз
	
	
	Улучшение инфраструктуры территории МО «Свердловское городское поселение»
	

	6.1.
	Подготовительные работы : проектные, изыскательские и др. 
	Май 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Составление документации
	Проведен сбор исходных данных

	6.2.
	Конкурсные процедуры 
	Июнь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Определение подрядчика
	Не проводились по причине сбора исходных 

данных

	6.3.
	Заключение контракта
	Июль 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Выполнение работ по  разработке схемы газоснабжения дер. Невский парклесхоз
	

	6.4.
	Выполнение работ
	Август-Сентябрь 2016
	Подрядные организации
	Схема газоснабжения дер. Невский парклесхоз
	

	6.5.
	Приемка выполненных работ
	Октябрь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»,

Староста   дер. Невский парклесхоз
	Акт о приемке выполненных работ
	

	7.
	Топливный расчет для проекта газоснабжения пос. Красная Заря
	
	
	Улучшение инфраструктуры территории МО «Свердловское городское поселение»
	

	7.1.
	Подготовительные работы : проектные, изыскательские и др. 
	Май 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Составление документации
	Проведен сбор исходных данных

	7.2.
	Конкурсные процедуры 
	Июнь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Определение подрядчика
	Не проводились по причине сбора исходных 

данных

	7.3.
	Заключение контракта
	Июль 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Выполнение работ по топливному расчету для проекта газоснабжения пос. Красная Заря
	

	7.4.
	Выполнение работ
	Август-Сентябрь 2016
	Подрядные организации
	Топливный расчет для проекта газоснабжения пос. Красная Заря
	

	7.5.
	Приемка выполненных работ
	Октябрь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»,

Староста пос. Красная Заря
	Акт о приемке выполненных работ
	

	8.
	Получение и сбор исходно –разрешительных данных для разработки  проекта газоснабжения пос. Красная Заря
	
	
	Улучшение инфраструктуры территории МО «Свердловское городское поселение»
	

	8.1.
	Подготовительные работы : проектные, изыскательские и др. 
	Май 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Составление документации
	Проведен сбор исходных данных

	8.2.
	Конкурсные процедуры 
	Июнь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Определение подрядчика
	Не проводились по причине сбора исходных 

данных

	8.3.
	Заключение контракта
	Июль 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Выполнение работ по получению и сбору исходно –разрешительных данных для разработки  проекта газоснабжения пос. Красная Заря
	

	8.4.
	Выполнение работ
	Август-Сентябрь 2016
	Подрядные организации
	Получение и сбор исходно –разрешительных данных для разработки  проекта газоснабжения пос. Красная Заря
	

	8.5.
	Приемка выполненных работ
	Октябрь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»,

Староста пос. Красная Заря
	Акт о приемке выполненных работ
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Сентябрь-Октябрь 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Выполнение муниципального контракта

	
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 3 числа следующего месяца за отчетным периодом
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Мониторинг освоения финансовых средств
	Отчет по состоянию на 01.07.2016 г. сдан
	

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июнь-Июль 2016
	МКУ « Единая служба заказчика» МО «Свердловское городское поселение»
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Не проводилась
	


Глава администрации поселения

__________        /И.В.Купина/
МП

