Приложение 12
к Соглашению № 8 

от  «16»  апреля 2013 г.

Форма размещения на официальных сайтах муниципального образования «Свердловское городское поселение» Ленинградской области информации о ходе реализации Программы

1. Информация по показателям Программы

	Предусмотрено программой

	Фактическое выполнение

	Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2013 году, шт.
	Количество граждан, подлежащих расселению, чел.
	Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2013 году на реализацию Программы, тыс.руб. 
	Количество расселенных аварийных жилых домов, шт.
	Количество переселенных граждан, чел.
	Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб.

	12
	268
	142 168 632,00
	0
	0
	48 684 691,20


2. Информация об объектах строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.
ЗАСТРОЙЩИК ООО «ДСК ИНВЕСТ»
а) адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, мкр.1, уч.№44
б) застройщик: ООО «ДСК ИНВЕСТ»
в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: IV квартал 2014г.
г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 25 квартир.
д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.07.2014:
· устройство фундамента  - 100 %

· строительство 1 этажа – 100 %

· строительство 2 этажа - 65%

· строительство 3 этажа - 65%

· работы по внутренним и внешним инженерным сетям - 25%

· чистовая отделка приобретенных жилых помещений - ____%
ЗАСТРОЙЩИК ЗАО «РосОблСтрой»
а) адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, мкр.1, уч.№44а

б) застройщик: ЗАО «РосОблСтрой»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: IV квартал 2014г.
г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 80 жилых помещений (77 квартир + 1 коммунальная квартира (3 комнаты)).
д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.07.2014:
· устройство фундамента  - 100 %

· строительство 1 этажа - корпус №1 - 100 %, корпус №2 – 100%

· строительство 2 этажа - 100%

· строительство 3 этажа - 80%

· работы по внутренним и внешним инженерным сетям - 18%

· чистовая отделка приобретенных жилых помещений - ____%

Глава администрации                                                                                    Тыртов В.А. 

Исп. Потапенко И.Ф.
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