Приложение 12
к Соглашению № 8 

от  «16»  апреля 2013 г.

Форма размещения на официальных сайтах муниципального образования «Свердловское городское поселение» Ленинградской области информации о ходе реализации Программы
1.  Информация по показателям Программы

	Предусмотрено программой

	Фактическое выполнение

	Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2013 году, шт.
	Количество граждан, подлежащих расселению, чел.
	Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2013 году на реализацию Программы, тыс.руб. 
	Количество расселенных аварийных жилых домов, шт.
	Количество переселенных граждан, чел.
	Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб.

	12
	268
	142 168 632,00
	0
	0
	73 450 956, 00


2. Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.
ЗАСТРОЙЩИК ООО «ДСК ИНВЕСТ»
а) адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр.1, уч.№44
б) застройщик: ООО «ДСК ИНВЕСТ»
в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: IV квартал 2014г.
г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 25 квартир;
д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.10.2014г.:
· устройство фундамента  - 100%

· строительство 1 этажа –  100 %

· строительство 2 этажа -   85 %

· строительство 3 этажа -  83%

· работы по внутренним и внешним инженерным сетям – 25%

· чистовая отделка приобретенных жилых помещений -  5%

ЗАСТРОЙЩИК ЗАО «РосОблСтрой»
а) адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр.1, уч.№44а
б) застройщик: ЗАО «РосОблСтрой»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: IV квартал 2014г.
г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 80 жилых помещений (77 квартир + 1 коммунальная квартира (3 комнаты)).
д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.10.2014г.:
· устройство фундамента  - 100%

· строительство 1 этажа –  100%

· строительство 2 этажа -   100%

· строительство 3 этажа -  100 %

· работы по внутренним и внешним инженерным сетям корпус №2 – 85%

· работы по внутренним и внешним инженерным сетям корпус №1 – 55%

· чистовая отделка приобретенных жилых помещений -  0 %

· кровля, корпус №1 – 100%, корпус №2 – 100%
И.о главы администрации                                                                            Колесникова А.С.
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